

План первоочередных действий по реализации Проекта Школа Минпросвещения России.

№	Магистральное направление	Действие	Сроки	Ожидаемый результат
1	Знание	1.Скорректировать учебные планы	до 05.09.23	Программы скорректированы 100%
		2.Разработать ИОМ исходя из запросов обучающихся	До 01.10.23	Разработаны ИОМ
		3.Разработать локальные акты в части обучения учащихся с ОВЗ, инвалидностью.	До 01.09.23	Разработаны и утверждены локальные акты
2.	Здоровье.	1.Организация горячего питания обучающихся всех категорий	С 01.09.23	Охват горячим питанием-80% обучающихся
		2. Диверсификация деятельности школьного спортивного клуба	До 15.09.23	Определены 5 видов спорта в ШСК
3.	Творчество	1.Заключение договора сетевого взаимодействия с ДШИ,ДЮЦ.	До 01.10.23	Заключены договоры
		2.Утверждение программ школьного театра «Галлюцинации»,школьного хора.	До 15.09.23	Утверждена программа,участниками школьного театра явл. 5% обучающихся

		3.Составить план участия в фестивалях,конкурсах,олимпиадах.	До 01.10.23	План составлен
4.	Воспитание	1.Ввести в штатное расписание должность Советника директора	До 01.09 23	Должность Советника директора введена
		2.Зарегистрировать первичную организацию РДДМ Движение первых	До 01.10.23	Создана первичная организация РДДМ Движение первых
		3.Начать работу по созданию первичной организации «Орлята России»		Создана первичная организация «Орлята России».
5	Профориентация	1.Определить профориентационный уровень	До 05.09.23	Уровень определён
		2.Организовать работу профильного класса(урочную и внеурочную)	До 15.09.23	15% обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность
		3.Организация работы в проекте «Билет в будущее»	До 15.09.23	
6	Учитель.Школьная команда	1.Утвердить состав методического совета	До 01.09.23	Утверждён состав методического совета
		2.Утвердить план работы методического совета.		
7.	Школьный климат	1.Провести родительские собрания на тему «Риски употребления НВ и ПВ»(с целью разъяснения значимости СПТ)	До 01.10.23	До 70% родителей-участники собрания
		2.Утвердить график индивидуальных консультаций школьного психолога	До 15.09.23	График утверждён(по запросам)

		3.Составить и утвердить план мероприятий по профилактике травли в образовательной среде.	До 15.09.23	План утверждён
		4. Организовать места отдыха обучающихся в рекреации школы	До 11.09.23	На втором этаже школы организованы места отдыха .
		5. Оформить школьное пространство(согласно рекомендациям)		Школьное пространство оформлено на 70%
8	Образовательная среда	1.Решение проблем с подключением высокоскоростного интернета.	В течение месяца	
		2.Организация работы в рамках проекта ЦОС	До 01.10.2023	Использование оборудования проекта ЦОС-90%
		3.Открытие Центра «Точка Роста»	До 11.09.23	Центр Открыт(не позднее 11.09.23)
		4.Организация работы Центра «Точка Роста»	До 01.10.23	Начало работы центра с использованием оборудования.